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Omschrijving

Doelstelling
Faciliteren website voor bandwedstrijden onder middelbare schoolbands
voor de inzet van Unicef.

Te leveren producten:
Stationary Design
Styling guide met bronbestanden voor verder design binnen COTS.

. Logo

. Kleurenpalet

. Typografie

. Styling Guide in PDF.
Webdevelopment

Custom made webdesign gebaseerd op de huisstijl aangemeten door
Studio Booth voor COTS.

Ontwerp Full Width pagina.

Ontwerp Home Page

Ontwerp Leaderboard

Ontwerp Deelnemerspagina

Ontwerp Ulv

Coding van ontwerp naar HTML/CSS & Javascript
Ontwikkeling van Wordpress theme.

Contest development
Back-end en front-end implementatie van het registratie- en stemsysteem.

Ontwikkelen back-end registratiesysteem

Ontwikkelen front-end registratiesysteem (niet gestyled)
Ontwikkelen deelnemer pagina (niet gestyled)
Ontwikkelen back-end stemsysteem

Ontwikkelen front-end stemsysteem (niet gestyled)
Ontwikkelen leaderboard pagina (niet gestyled)

Testen systeem
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Functionaliteiten na Contest development

o Alle registraties worden eerst geaccepteerd door de moderators.
. Stemmen d.m.v Facebook autorisatie. (mailadres moet daarbij eve-
neens worden opgeslagen)

o Leaderboard met alle deelnemers. (lijst van deelnemers gerangschikt
op aantal stemmen)

o Actiepagina voor iedere deelnemer waarin informatie over de band
wordt weergeven.

Debugging

De oplevering van de website zal begin mei live gaan, waarbij aantoonbare
fouten kunnen worden gerapporteerd en zullen door Studio Booth worden
opgelost.

Maintenance

Voor het bijwerken van de website is Studio Booth beschikbaar gedurende
de actieperiode. Mocht blijken dat er ongeplande productiewerkzaamheden
aan te pas komen kunnen deze na overleg en akkoord alsnog in rekening
worden gebracht in een later factuur.
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Voorwaarden

. De functionele designs zijn voor aanvang in hun volledigheid goedgekeurd en
zullen tijdens de development niet meer veranderen. Mochten er toch dingen wijzi
gen dan worden hiervoor de uren inrekening gebracht. Studio Booth zal voor elke
5 extra uur informeren dmv een mailbericht.

. Volledige medewerking van de opdrachtgever.

o Alles wat niet is uitgewerkt en/of interpertabel is zal door Studio Booth naar eigen
inzicht worden ingevuld.

. Alle code, inclusief handgeschreven plugins, en alle andere resources gemaakt
om het bovenstaande doel te bewerkstelligen zijn in handen van de
opdrachtgever nadat deze is afgeleverd en betaald, maar de opdrachtgever heeft
niet het recht deze plugins of code te verkopen zonder toestemming.

. De code, plugins en andere resourcesmogen vrijblijvendworden hergebruikt in het
geheel of partieel door de Studio Booth.
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Planning- en duur van de opdracht

Duur

Studio Booth schat dat de werkzaamheden de weken tot begin mei in
beslag gaan nemen. Indien het project een snellere doorlooptijd kan
krijgen wordt dit nagestreefd. Als de totstandkoming van het project on-
verhoopt een langere periode in beslag neemt zullen partijen overleggen,
waarbij overeengekomen wordt dat de opdracht dan in principe wordt
verlengd.

Planning:
Fase 1: 1.5 week

De eerste periode staat in het teken van design. De huisstijl zal als eerst
worden vervaardigt en daarna het design met de complete UL.

Na goedkeuring van het uiteindelijke design wordt overgegaan op fase 2.

Fase 2: 2 weken
Na goedkeuring van het uiteindelijke design wordt deze omgezet in HTML/
CSS/Javascript.

Vervolgens wordt de website omgezet tot een volledig functionerend Word-
press theme waar de content in geplaatst kan worden.

Tijdens deze fase vindt tevens een debugging plaats voor de HTML/CSS &
Wordpress Theme.

Fase 3: 2 weken

Wanneer de website staat en het wordpress theme in gebruik genomen kan
worden zal over worden gegaan tot de laatste productiefase waarin het regis-
tratie en stem systeem zal worden gemaakt.

Ook hier vindt weer een debugging fase plaats.

Fase 4: 1.5 week

In de laatste fase zal alle functionaliteit in zijn geheel worden nagelopen op
fouten en is er nog ruimte voor laatste op of aanmerkingen. Tot slot zal de
website op worden gemaakt met de uiteindelijke invulteksten om live te gaan.
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Kosten

WEBDESIGN

Full Width

Home Page

Leaderboard

Deelnemerspagina

Ul
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STATIONARY DESIGN
Logo 4
Huisstijl 9

WEBDEVELOPMENT
HTML & CSS 20
Wordpress Theme 8

Testen & Debuggen
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CONTEST DEVELOPMENT
Back-end Registratiesysteem

Front-End Registratiesysteem

Deelnemerpagina

Back-end Stemsysteem

Front-End Stemsysteem

Leaderboard Pagina
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Testen & Debuggen

OFFICE
Klantcontact 6
Projectmanagement 6

TOTAAL

Kosten

50% na Fase 2 en 50% na Fase 4.
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Akkoordverklaring

Voor akkoord.

Naam:
Datum:
Plaats:

Handtekening:

Namens Studio Booth, Den Haag
Remy Lagerweij
26 maart 2013, Den Haag

Voor acceptatie van de aanbieding graag deze pagina, door een tekenbevoegde
persoon ondertekend aan Studio Booth per mail of per post.

Koninginnegracht 96B 2514AK 'S GRAVENHAGE  TEL: 0624635552 WWW.STUDIOBOOTH.NL INFO@STUDIOBOOTH.NL
KVK: 54615267 BTW: 851372958B01 Rekeningnr: 1717.58.013



